

Cronoprogramma

DIVARI

I tuoi progetti > M4CIII.4-2022-981-P-18588

Cronoprogramma A Una scuola per me

Importo finanziato: 85.182,50 €
Importo rendicontato: 0,00 €
Target 103

Avviso/decreto: M4CIII.4-2022-981 - Azioni di prevenzione e contrasto alla...

Ove pertinente, per i progetti relativi ad attività formative o similari che non prevedono procedure di gara ma soltanto procedure relative al personale, alla riga "Aggiudicazione" è possibile fare riferimento agli intervalli temporali di conferimento dell'incarico, alla riga "Stipula Contratto" agli intervalli temporali di sottoscrizione del contratto/lettera di incarico, alla riga "Esecuzione fornitura" alle date di inizio e fine formazione e alla riga "Collaudo" alle date di rilascio delle attestazioni di frequenza. Si rammenta che, viste le norme relative alla realizzazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sulla scorta di milestone, target e disposizioni emanate dall'Unità di missione PNRR per la linea di investimento **Riduzione dei divari territoriali** e per la presente azione, le attività non possono avere inizio prima del **05/01/2023** e terminare dopo il **31/12/2024**.

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	19/04/2023	31/12/2024		
Predisposizione capitolato e bando di gara				
Pubblicazione bando di gara				
Aggiudicazione *				
Stipula Contratto *				
Esecuzione Fornitura *				
Collaudo/Verifica di conformità *				

(*) Campi obbligatori

